
 

 

 
 

 

                                                                                                                        Zielona Góra 16.03.2011 r. 
 
 
         uczestnicy postępowania 
 
                                                                                           

Nasz znak DZ – ws/341/13 /11 
 

 

 

Dot.:   zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym 
pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej Góry”  

 

 

 
                                          Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze 
informuje, iż otrzymał od Wykonawcy biorącego udział w ww. postępowaniu pismo z prośbą o 
udzielenie odpowiedzi na niżej wymienione zapytania: 
 

1. Zgodnie z Częścią III, Rozdział 3 - Warunki Szczególna Rozdział 8 Kontraktu pkt. 8.7 
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, W calu zadośćuczynienia 
zasadzie ekwiwalentności świadczeń wzajemnych stron Kontraktu wnosimy o dodanie zapisu 
mówiącego, że Wykonawca ma również prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  
na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych 

 
2. Czy Zamawiający dopuści złożenie wypełnionego Przedmiaru Robot dopiero na etapie 
podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, a nie na etapie złożenia oferty, a jeśli nie to 
zwracamy się z prośbą udostępnienie Przedmiaru Robot w Formie edytowalnej w pliku Excel. 

 
3. Zgodnie z pkt. 22 ppkt d SIWZ Zamawiający dopuścił możliwość zmian postanowień umowy. 
Wnosimy o doprecyzowanie zapisów oraz dokładne określenie kiedy i w jakich przypadkach 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kontraktu. W wyniku braku stosownych zapisów w 
przyszłości Zamawiający zamyka sobie drogę do wprowadzenia jakichkolwiek zmian, nawet 
ewidentnie korzystnych dla siebie, w wymiarze finansowym lub użytkowym; brak takich 
uregulowań może doprowadzić nawet do nieważności zawartego Kontraktu, W imię 
obiektywnego .dobra kontraktu" wnosimy zatem o dopuszczenie następujących przesłanek 
dotyczących możliwości zmian zawartego Kontraktu o następujące przypadki: 
I. Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót: 
1. Zmiany będące następstwem okoliczności lezących po stronią Zamawiającego, w 
szczególności: 
a] wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) nieterminowe przekazani placu budowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 
c] konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 
d) zmiany będące następstwem dzielenia organów administracji i innych podmiotów o 
kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów 
Infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod Inwestycję, w tym. 



•przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich, regulacji nie ma - 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp,; 
•odmowa wydanie przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 
2. zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu 
przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie mielą wpływ na termin 
wykonanie przedmiotu umowy. 
II. Zmiana sposobu spełnienia Świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, 
w szczególności 
następującymi okolicznościami: 
1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania l odbioru robót spowodowane zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń 
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie Kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiająca uzyskanie lepszej jakości robót; 
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub Kosztów wykonywanych prac, lak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy: 
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu Innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
techniczne) wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót warunki 
terenowe, w szczególności Istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych 
obiektów budowlanych; 
6] konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu Innych rozwiązań technicznych 
lut) materiałowych 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa: 
7) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia 
sprzeczności przy pomocy 
wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. 
III, Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
1) zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu urnowy na inne spełniające 
warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy; zmiana tych osób nie wymaga 
aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na 
zaproponowaną osobę); 
2) zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego, t], możliwe 
powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie Wykonawcy, a także 
możliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o Ile nie sprzeciwia się to 
postanowieniom SIWZ, 
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
4) zmiana obowiązującej stawki VAT; 
5} zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
zmian zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 
8) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 
7} kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty Inwestycjami; (W 
takim przypadku zmiany 
mowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usuniecie 
kolizji);  
8) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357* §..1. Kodeksu   
gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania Kontraktu zgodnie z SIWZ. 
 
 
 



Odpowiedzi: 
Ad. 1. Zamawiający wprowadza do rozdziału 8 pkt 8.7. warunków szczególnych kontraktu 
następujący dodatkowy zapis. 

„W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją w pełni szkody poniesionej przez 
Wykonawcę, Wykonawca ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego  wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego”. 
 
Jednocześnie zamawiający informuje, iż dokonuje opisanej wyżej zmiany zapisów siwz na 
podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. 

 
Ad. 2. Zgodnie z zapisami siwz – część I (IDW)  pkt. 14.3.1) b) na ofertę składa się wyceniony 
przedmiar robót, tj. przedmiar należy złożyć razem z ofertą. Zamawiający nie ma obowiązku 
udostępniać siwz w wersji edytowalnej. 
Ad. 3. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zamawiający przewidział w 
części I siwz (IDW) pkt. 22. 4. Zamawiający podał warunki materialne oraz formalne jakie muszą 
zajść aby można było wprowadzić zmiany do umowy. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych 
przypadków. 
 

 

 

Niniejsze zapisy i zmiana  stanowią integralną część specyfikacji, w oparciu o nie należy 

przygotować ofertę 

 

 

 

 


